



MINISTÉRIO DA DEFESA
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

GESTÃO DE RISCOS
Nº 73/2025 – Seção de Planejamento da Contratação
Processo 60301.000716/2026-91

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. DESENVOLVIMENTO	2
2.1. Classificação e Identificação de Riscos	2
2.2. Probabilidade dos Riscos (P)	3
2.3. Impacto dos Riscos (I)	3
2.4. Níveis de Riscos	4
2.5. Tratamento dos Riscos	4
2.6. Parametrização entre Probabilidade e Impacto dos Riscos	4
2.7. Análise, Avaliação, Tratamento, Ações de Contingência, Comunicação, Consulta, Monitoramento e Análise Crítica de Riscos	5
3. CONCLUSÃO E MATRIZ DE RISCOS	5



1. INTRODUÇÃO

O presente documento trata da gestão de riscos para a etapa de planejamento e seleção do fornecedor das contratações públicas.

A Metodologia de Gestão de Riscos adotada foi baseada no referencial presente na obra “Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada” publicada pelo *Committee of Sponsoring Organizations of The Tread way Commission* (COSO), conhecido por COSO ERM, assim como a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1 de 2016 (dispõe sobre a sistematização de práticas relacionadas à governança, à gestão de riscos e aos controles internos no âmbito de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal) e o Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, 1ª Ed. 2019.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Classificação e Identificação de Riscos

A equipe chegou à seguinte matriz de identificação de riscos para este processo:

Classificação de Riscos	Riscos Identificados (R)
Estratégico	R1 – Aquisição não alinhada com os planos estratégicos e de gestão do órgão
Operacional do Planejamento da Contratação	R2 – Documento de Formalização da demanda não elaborado pelo requisitante
	R3 – Ausência de padronização no planejamento da contratação
	R4 – Requisitos da contratação insuficientes
	R5 – Análise de mercado inadequada
	R6 – Descrição da solução como um todo incompleta
	R7 – Estimativas inadequadas de quantidades dos itens
	R8 – Estimativas inadequadas de preços dos itens
	R9 – Parcelamento da solução inadequado para os itens
	R10 – Contratações correlatas e/ou interdependentes não verificadas
	R11 – Resultados pretendidos com a contratação não realistas
	R12 – Providências a serem adotadas pela administração intempestiva
	R13 – Impactos ambientais e medidas de tratamento desconsiderados
	R14 – Termo de referência/projeto básico incompleto/inconsistente
Imagem	R15 – Comprometimento da confiança da sociedade
Orçamentário-Financeiro	R16 – Corte/contingenciamento de recursos
Tecnológico	R17 – Ausência de rede/internet
Segurança da Informação	R18 – Divulgação de informações sobre a licitação
Operacional da Seleção do Fornecedor	R19 – Responsável pela fase de seleção do fornecedor não possui competências necessárias
	R20 – Ausência de sistematização dos procedimentos a serem executados
	R21 – Verificação de condições de habilitação de forma inadequada
	R22 – Ausência de juízo de admissibilidade das intenções de recurso
Implantação do fornecimento do bem	R23 – Atraso no início do fornecimento dos bens
	R24 – Execução inadequada do fornecimento (quantidade, características, prazo)
	R25 – Não manutenção das condições de habilitação
	R26 – Declínio da adjudicatária por ocasião da assinatura do contrato

2.2. Probabilidade dos Riscos (P)

Os termos relacionados à probabilidade são assim descritos em termos qualitativos:

Nível	Valor	Descrição
1	Muito Baixa	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência. O evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
2	Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo. O evento pode ocorrer em algum momento.
3	Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo. O evento deve ocorrer em algum momento
4	Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo. O evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias
5	Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo. O evento é esperado na maioria das circunstâncias.

2.3. Impacto dos Riscos (I)

Os termos relacionados ao impacto de riscos são descritos em termos qualitativos como:

Nível	Valor	Descrição
1	Muito Baixa	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos (de tempo, prazo, custo, quantidade, qualidade, acesso, escopo, imagem etc) relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas (clientes internos e externos, beneficiários). O impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.
2	Baixa	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. O impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão
3	Média	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão
4	Alta	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos. O impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos.
5	Muito Alta	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, influenciando fortemente outros processos e causando impactos nos objetivos de difícil reversão. O impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida.

2.4. Níveis de Riscos

O nível de risco expressa a criticidade ou magnitude de um determinado evento de risco, decorrente da combinação de seu impacto e probabilidade de ocorrência e deve ser mensurado durante a etapa de avaliação do risco.

Nível	Área	Descrição
Extremo	Vermelha	Risco inaceitável, que possui alta probabilidade de ocorrência e poderá resultar em impacto extremamente severo caso ocorra. Exige tratamento imediato, de modo a evitar, eliminar ou atenuar urgentemente as causas e/ou efeitos decorrentes.
Alto	Laranja	Pode ser tanto um risco provável, que possui alta probabilidade de ocorrência e baixo impacto na consecução dos objetivos, bem como um risco inesperado, que possui baixa probabilidade de ocorrência e alto impacto na consecução dos objetivos. Exige ações de tratamento com planejamento e tempo.
Médio	Amarela	Risco que necessita de atividades de monitoramento a fim de mantê-lo neste nível ou de tratamento sem custos adicionais.
Baixo	Verde	Risco que causa pouco prejuízo, necessitando apenas de atividades de monitoramento devido à relação custo/benefício de implantar controles

2.5. Tratamento dos Riscos

Quanto ao tratamento, são estas as respostas a riscos que podem ser adotadas:

Tipo	Descrição
Evitar o risco	Decisão de não se envolver ou agir de forma a se retirar de uma situação de risco, descontinuar as atividades. Nem sempre é possível se dar essa resposta, o que obriga a realmente tratar o risco, reduzindo-o.
Aceitar e reter	Manter o risco no nível atual de impacto e probabilidade, não adotar medidas para diminuir impacto/probabilidade.
Aceitar e reduzir/mitigar	Ações são tomadas para minimizar a probabilidade e/ou impacto do risco
Aceitar e transferir e/ou compartilhar o risco	Atividades que visam reduzir o impacto e/ou a probabilidade de ocorrência do risco por meio da transferência ou, em alguns casos, do compartilhamento de uma parte do risco, como seguros e terceirização

2.6. Parametrização entre Probabilidade e Impacto dos Riscos

A parametrização e classificação dos níveis de risco, mediante a combinação das dimensões probabilidade x impacto foi arbitrada como se segue:

Nível de Risco	Área	Pontuação	Providências
Extremo	Vermelha	15 a 25	Ação imediata de proteção e prevenção
Alto	Laranja	8 a 12	Deve possuir respostas rápidas com plano de contingência, ações preventivas e monitoramento
Médio	Amarela	3 a 6	Monitoramento rotineiro constante e gestão
Baixo	Verde	1 a 2	Gestão e administração

2.7. Análise, Avaliação, Tratamento, Ações de Contingência, Comunicação, Consulta, Monitoramento e Análise Crítica de Riscos

A fim de viabilizar uma execução simples e eficiente da Gestão de Riscos, será utilizada a Matriz Detalhada de Riscos e Controles, a qual se encontra no final deste documento e cujo preenchimento seguirá a ordem de apresentação dos componentes da estrutura de Gestão de Riscos adaptada do modelo do COSO ERM.

3. CONCLUSÃO E MATRIZ DE RISCOS

A equipe de planejamento da contratação chegou à seguinte Matriz Final de Exposição a Riscos:

Probabilidade	Muito alto	5						
	Alto	4						
	Médio	3						
	Baixo	2	R1					
	Muito Baixo	1	R19 – R20	R10	R2 – R3 – R7 R11 – R14	R4 – R5 – R6	R8 – R9 – R12 – R13 – R15 – R16 R17 – R18 – R21 – R22 – R23 – R24 – R25 – R26	
			1	2	3	4	5	
			Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto	
			Impacto					

Boa Vista/RR, na data da assinatura eletrônica.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO
Data: 30/06/2026 14:58:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO – 1º TEN (EB)
Integrante Requisitante

LUIZ FILIPE MAGALHÃES DE OLIVEIRA CRUZ –
Sc
Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ FILIPE MAGALHAES DE OLIVEIRA CRUZ
Data: 30/06/2026 10:11:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATRIZ DETALHADA DE RISCOS, CONTROLES E MONITORAMENTO

Identificação	Avaliação de Riscos						Resposta ao Risco	Atividade de Controle						Monitoramento							
Riscos identificados	Fator de Risco (causa)		Consequência	Avaliação de Risco Inerente				Estratégia de Tratamento ao Risco	Controle Preventivo	Controle Detectivo	Plano de Contingência	Avaliação de Risco Residual Estimado				Controle Preventivo	Controle de Detecção Plano de Contingência	Avaliação de Risco Residual Efetivo			
	Fonte	Vulnerabilidade		P	I	PxI	Nível					P	I	PxI	Nível			P	I	PxI	Nível
R1 – Aquisição não alinhada com os planos estratégicos e de gestão do órgão	Estratégico	Desconhecimento do Plano Estratégico, Plano de Contratações Anual e/ou Plano de Logística Sustentável	Aquisição em desacordo com os planos do órgão	2	4	8	Alto	Mitigar	Órgão deve elaborar e divulgar os planos	Demandante deve alinhar demanda com os planos	Demandante deve refazer a formalização da demanda ou solicitar atualização dos planos	1	4	4	Médio	Eficaz	Eficaz	1	2	2	Baixo
R2 – Documento de Formalização da Demanda(DFD) não elaborado pelo requisitante	Operacional	Outros setores elaborarem o DFD sem conhecer as reais necessidades do demandante	Aquisição não refletir as necessidades do demandante	3	3	9	Alto	Mitigar	Demandante deve elaborar o seu próprio DFD	Ordenador de Despesas deve conferir se as assinaturas no DFD são do demandante correto	Ordenador de Despesas deve solicitar ao demandante a elaboração do DFD	1	3	3	Médio	Eficaz	Eficaz	1	3	3	Médio
R3 – Ausência de padronização no planejamento da contratação	Operacional	Não há modelos de documentos para serem seguidos e não há mapeamento de processos	Impossibilidade de dar continuidade ou atrasos desnecessários à contratação	2	5	10	Alto	Mitigar	Órgão deve criar minutas de documentos e mapear o processo	Núcleo de Licitações deve acompanhar se os documentos estão sendo elaborados conforme minutas	Núcleo de Licitações deve orientar os demandantes na correção dos documentos	1	3	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	3	3	Médio
R4 – Requisitos da contratação insuficientes	Operacional	Objeto mal especificado, objeto de necessidade duvidosa, direcionamento da licitação	Restrição na competitividade	3	4	12	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	4	4	Médio	Eficaz	Eficaz	1	4	4	Médio
R5 – Análise de mercado inadequada	Operacional	Não levantamento de possíveis soluções de mercado alternativas que poderiam atender às necessidades	Contratação desnecessárias	3	4	12	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	4	4	Médio	Eficaz	Eficaz	1	4	4	Médio
R6 – Descrição da solução como um todo incompleta	Operacional	Objeto mal especificado, objeto de necessidade duvidosa, direcionamento da licitação	Restrição na competitividade	3	4	12	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	4	4	Médio	Eficaz	Eficaz	1	4	4	Médio
R7 – Estimativas inadequadas de quantidades dos itens	Operacional	Falta de conhecimento do histórico de consumo dos itens e/ou ineficiência na estimativa de consumo para o próximo período	Quantitativos de itens em excesso/falta	2	5	10	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	3	3	Médio	Eficaz	Eficaz	1	3	3	Médio

Identificação	Avaliação de Riscos							Resposta ao Risco	Atividade de Controle							Monitoramento						
Riscos identificados	Fator de Risco (causa)		Consequência	Avaliação de Risco Inerente				Estratégia de Tratamento ao Risco	Controle Preventivo	Controle Detectivo	Plano de Contingência	Avaliação de Risco Residual Estimado				Controle Preventivo	Controle de Detecção e Plano de Contingência	Avaliação de Risco Residual Efetivo				
	Fonte	Vulnerabilidade		P	I	PxI	Nível					P	I	PxI	Nível			P	I	PxI	Nível	
R8 – Estimativas inadequadas de preços dos itens	Operacional	Preço estimado em desacordo com o mercado, superfaturamento ou inexequíveis	Gastos além do previsto ou licitação deserta	1	5	5	Médio	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio	
R9 – Parcelamento da solução inadequado para os itens	Operacional	Tentativa de agrupar e/ou desagrupar itens sem levar em consideração competitividade, viabilidade técnica e/ou econômica	Itens agrupados desnecessariamente e/ou itens isolados que poderia ser agrupados	2	5	10	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio	
R10 – Contratações correlatas e/ou interdependentes não verificadas	Operacional	Falta de conhecimento/preparação de que as licitações podem ser correlatas e/ou interdependentes de outras	Contratação pode ficar incompleta	3	3	9	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	3	3	Médio	Eficaz	Eficaz	1	2	2	Baixo	
R11 – Resultados pretendidos como contratação não realistas	Operacional	Falta de conhecimento/investigação dos resultados e benefícios da contratação para o órgão	Definição de resultados subjetivos, levando a dificuldade na análise custo-benefício, com consequente contratação que não representa a melhor alocação de recursos na organização	2	3	6	Médio	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	3	3	Médio	Eficaz	Eficaz	1	3	3	Médio	
R12 – Providências a serem adotadas pela administração intempestivas	Operacional	As providências de adequação do ambiente do órgão para a futura contratação não serem atendidas a tempo de a solução ser contratada	Impossibilidade de implementar a contratação	2	5	10	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Realizar as adequações ambientais necessárias	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio	
R13 – Impactos ambientais e medidas de tratamento desconsiderados	Operacional	Falta de conhecimento / levantamento dos possíveis impactos ambientais	Impactos ambientais	2	5	10	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Realizar as adequações ambientais necessárias	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio	

Identificação	Avaliação de Riscos							Resposta ao Risco	Atividade de Controle							Monitoramento						
Riscos identificados	Fator de Risco (causa)		Consequência	Avaliação de Risco Inerente				Estratégia de Tratamento ao Risco	Controle Preventivo	Controle Detectivo	Plano de Continuação	Avaliação de Risco Residual Estimado				Controle Preventivo	Controle de Detecção e Plano de Contingência	Avaliação de Risco Residual Efetivo				
	Fonte	Vulnerabilidade		P	I	PxI	Nível					P	I	PxI	Nível			P	I	PxI	Nível	
R14 – Termo de referência/projeto básico incompleto/inconsistente	Operacional	Falta de conhecimento de como elaborar o documento / ausência de minutas dos documentos	Contratação ineficiente ou contratação deserta	2	3	6	Médio	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	3	3	Médio	Eficaz	Eficaz	1	3	3	Médio	
R15 – Comprometimento da confiança da sociedade	Imagem	População brasileira perder a confiança na instituição devido a problemas/fraudes/escândalos	Sociedade descreditar o órgão	1	5	5	Médio	Mitigar	Órgão orientar integrantes quanto à integridade	Órgão acompanhar a reação da sociedade	Órgão apurar as responsabilidades e divulgar medidas adotadas	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio	
R16 – Corte/contingenciamento de recursos	Orçamentário Financeiro	Recursos serem cancelados/anulados/recorridos/contingenciados	Impossibilidade de concluir os trabalhos	1	5	5	Médio	Aceitar	Órgão deve verificar se há recursos necessários	Órgão deve verificar se há recursos necessários	Órgão deve solicitar recursos necessários	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio	
R17 – Ausência de rede/internet	Tecnológico	Falta de conexão com a internet devido a problemas na rede lógica	Impossibilidade de realização de pesquisa na internet de legislações/soluções	1	5	5	Médio	Aceitar	Órgão deve proporcionar meios necessários	Órgão deve verificar se há meios necessários	Órgão deve adquirir os meios necessários	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio	
R18 – Divulgação de informações sobre a licitação	Segurança informação	Vazamento de informações	Fornecedores poderão ter vantagens na licitação, ferindo a competitividade	2	5	10	Alto	Mitigar	Núcleo de Licitações deve instruir a Equipe de Planejamento da Contratação	Núcleo de Licitações e Equipe de Planejamento devem analisar o item nos Estudos Técnicos Preliminares	Refazer a documentação da fase interna de planejamento da contratação	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio	
R19 – Responsável pela fase de seleção do fornecedor não possui competências necessárias	Operacional	Não possuir competências multidisciplinares para atuar como agente da contratação	Incapacidade de conduzir o processo	2	5	10	Alto	Mitigar	Capacitar os agentes da contratação	Chefia do Núcleo de Licitações deve acompanhar as atividades do agente da contratação	Substituir o agente da contratação	1	1	1	Baixo	Eficaz	Eficaz	1	1	1	Baixo	
R20 – Ausência de sistematização dos procedimentos a serem executados	Operacional	Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução com menor nível de detalhe, de outros com alto risco, com consequente ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor	Despriorização de riscos elevados	3	5	15	Muito Alto	Mitigar	Capacitar os agentes da contratação	Chefia do Núcleo de Licitações deve acompanhar as atividades do agente da contratação	Substituir o agente da contratação	1	1	1	Baixo	Eficaz	Eficaz	1	1	1	Baixo	

Identificação	Avaliação de Riscos							Resposta ao Risco	Atividade de Controle						Monitoramento						
Riscos identificados	Fator de Risco (causa)		Consequência	Avaliação de Risco Inerente				Estratégia de Tratamento ao Risco	Controle Preventivo	Controle Detectivo	Plano de Contingência	Avaliação de Risco Residual Estimado				Controle Preventivo	Controle de Detecção e Plano de Contingência	Avaliação de Risco Residual Efetivo			
	Fonte	Vulnerabilidade		P	I	PxI	Nível					P	I	PxI	Nível			P	I	PxI	Nível
R21 – Verificação das condições de habilitação de forma inadequada	Operacional	Agente da contratação não realizar todos os procedimentos previstos no edital e termo de referência para habilitar a licitante	Habilitação errônea de licitante	3	5	15	Muito Alto	Mitigar	Capacitar os agentes da contratação	Chefia do Núcleo de Licitações deve acompanhar as atividades do agente da contratação	Revogar a licitação	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio
R22 – Ausência de juízo de admissibilidade das intenções de recurso	Operacional	Agente da contratação não se utiliza de conhecimentos multidisciplinares para analisar recursos	Habilitação errônea de licitante	3	5	15	Muito Alto	Mitigar	Capacitar os agentes da contratação	Chefia do Núcleo de Licitações deve acompanhar as atividades do agente da contratação	Revogar a licitação	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio
R23 – Atraso no início do fornecimento dos bens	Operacional	Indisponibilidade dos bens a serem adquiridos e paralisação das entregas	Descontinuidade dos serviços prestados	2	5	10	Alto	Mitigar	Estabelecer cronograma de início dos fornecimentos	Nu. Almo. xarifado deve acompanhar os prazos e mobilização da contratada	Aplicação de multas e rescisão contratual e convocação de remanescentes	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio
R24 – Execução inadequada do fornecimento (quantidade, características, prazo)	Operacional	Indisponibilidade dos bens a serem adquiridos e atraso das entregas	Atraso dos serviços prestados	3	5	15	Muito Alto	Mitigar	Melhor comunicação com a contratada a fim de dirimir dúvidas e esclarecimentos	Nu. Almo. xarifado deve acompanhar antes mesmo da entrega efetiva aspectos qualitativos e quantitativos	Aplicação de multas e rescisão contratual e convocação de remanescentes	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio
R25 – Não manutenção das condições de habilitação	Operacional	Contratação de empresa em desacordo com as normas vigentes.	Eventual rescisão contratual.	1	5	5	Médio	Mitigar	Melhor comunicação com a contratada a fim de informá-la quanto a documentos vencidos ou próximos ao vencimento, bem como negativas	Gestor de Contrato deve acompanhar todas as condições de habilitação durante a contratação	Rescisão contratual e convocação de remanescentes	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio
R26 – Declínio da adjudicatária por ocasião da assinatura do contrato	Operacional	Indisponibilidade dos bens a serem adquiridos e atraso das entregas	Atraso dos serviços prestados	1	5	5	Médio	Aceitar	Estabelecer cronograma de fornec.	Gestor de Contrato deve acompanhar o andamento	Multas e convocação remanescente	1	5	5	Médio	Eficaz	Eficaz	1	5	5	Médio